ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿವರ :-

ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ 145.22 ಎಕರೆ ಭಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇದು 108.10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 25.29 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ರೂ. 0.69 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ 82.21 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆ) ಮೇಲಿನಂತೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಭಾದಿತರಾಗುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ

12(346)

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ)

ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅ) ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು);

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸಲು ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; (ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು);

ಇ) ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಹೊಂಡ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ

ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ?

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು)

ಉತ್ತರ

ಅ) ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇ) ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಯೋಜಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9385 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 346

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೇ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಬೋಂತಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	29.99	30.07	17.50	0.96	48.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
2	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಲಿಂಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	29.97	21.93	0.70	0.96	23.59	ಏರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಮಾರ್ಚ್/ 2013	40
			ಒಟ್ಟು	59.96	52.00	18.20	1.92	72.12			80
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	35.97	0.99	0.00	36.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	29.91	0.74	1.80	32.45	ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರಿವಟಮೆಂಟ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಆಕ್ಟೋಬರ್/2012	40
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ಯಾಕತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	29.50	6.53	2.20	0.00	8.73	ಏರಿಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಕೋಡಿ,ರಿವಟಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಮಾರ್ಚ್/2013	40
6	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.76	20.76	5.50	27.02	ಏರಿಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಕೋಡಿ,ರಿವಟಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಆಕ್ಟೋಬರ್/2012	40

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೇ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
7	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ಮರಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	165.00	3.46	2.35	53.94	59.75	ಪೀಯರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್/ 2013	120
			ಒಟ್ಟು	284.50	76.63	27.04	61.24	164.91			280
8	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಳಕೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.10	19.17	0.00	0.04	19.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
9	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	24.37	2.47	1.90	28.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
10	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	5.80	9.14	17.25	32.19	-"-		40
			ಒಟ್ಟು	88.10	49.34	11.61	19.19	80.14			120
11	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೋಣಮೆಲಕೊಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	0.00	30.49	30.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
12	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	29.00	11.25	9.79	6.50	27.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
13	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	7.96	2.06	27.88	37.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
14	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಅಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	13.46	4.92	22.78	41.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
15	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	4.59	5.19	7.25	17.03	ಭಾಗಶಃ ಕೀ ಟ್ರಿಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಂಡಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್/ 2013	40
16	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಡೋಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	122.00	0.75	0.00	10.19	10.94	ಭೂಸ್ವಾಧಿನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿ.ಐ.ಬಿ.ಓ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಪಿಸಿದೆ.	ಜೂನ/2013	120
17	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಮಖಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	1.00	0.32	7.00	8.32	ಭೂಸ್ವಾಧಿನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿ.ಐ.ಬಿ.ಓ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಪಿಸಿದೆ.	ಜೂನ/2013	100

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
18	ಛಾಲ್ಕಿ	ಛಾಲ್ಕಿ	ಯಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	1.20	9.73	0.00	10.93	ಭೂಸ್ವಾಧಿನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಏ.ಎ.ಬಿ.ಸಿ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.	ಜೂನ/2013	40
19	ಛಾಲ್ಕಿ	ಛಾಲ್ಕಿ	ಗೌರ ಚಂಬೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	44.02	0.00	2.32	46.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		70
			ಒಟ್ಟು	427.00	84.23	32.01	114.41	230.65			530
20	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.95	25.53	5.30	31.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
			ಒಟ್ಟು	**30.00**	**0.95**	**25.53**	**5.30**	**31.78**			40
				889.56	263.15	114.39	202.06	579.60			1050

ಅನುಬಂಧ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಂಡ್ರೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 346

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜಿತ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.										
1	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ದೇಂಬ್ರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	60.00	96.00	28.57	0.00	124.57	ಒಡ್ಡಿನ, ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲಿವೆ ಕೆಲಸಪೂರ್ತಿಯಾಗಿನ ತಡೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಮೇ/2013	65
2	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ನಾಗಮರವಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	78.00	35.44	11.88	20.05	67.37	ಒಡ್ಡಿನ ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಸಲ ಕರೆದಿದೆ.	ಮೇ/2013	60
3	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಅಕನಾಪೂರ ತೇವಿರಣಾ ಕೆರೆ	128.00	0.00	101.11	60.02	161.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		150
4	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಕೌಡಗಾಂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	143.50	141.60	64.05	0.00	205.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		120
5	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಮುಂಗನಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ	85.00	46.15	52.10	2.37	100.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		117
			ಒಟ್ಟು	494.50	319.19	257.71	82.44	659.34			512

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ನಾಗರಾಳ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	196.25	132.34	0.00	0.00	132.34	ಇಂಟೆಕ ವೆಲ್ , ರೈಸಿಂಗ ಮೇನ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು.132.57 ಲಕ್ಷ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಮೇ/2013	325
7	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಡಾವರಗಾಂವ ಮರೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ	155.00	6.38	0.00	0.00	6.38	ಬ್ಯಾರೇಜ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರಿವೆಟಮೆಂಟ ಹಾಗು ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮಿಂಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	200

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಒಟ್ಟು	351.25	138.72	0.00	0.00	138.72			525
8	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣೆ ಕೆರೆ	120.00	63.02	42.35	0.00	105.37	ಒಡ್ಡಿನ, ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು 3ನೇ ಸಲ ಕರೆದಿದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.	ಮೇ/2013	98
9	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಕೋಹಿನೂರು ಭೋಸಗಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ	140.00	0.96	39.91	95.38	136.25	ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	120
10	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಧನ್ನೂರಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ	120.00	21.83	0.00	0.00	21.83	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ರೂ 21.83 ಲಕ್ಷ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವಿಧ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ	ಮೇ/2013	120
			ಒಟ್ಟು	380.00	85.81	82.26	95.38	263.45			338
11	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ರಾಜನಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ	110.00	13.25	0.00	28.54	41.79	ಒಡ್ಡಿನ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಕ್ಟೋಬರ/ 2012	120
12	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ಸಿಂದೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	85.09	92.99	0.00	178.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		56
			ಒಟ್ಟು	**270.00**	**98.34**	**92.99**	**28.54**	**219.87**			176
			ಒಟ್ಟು	**1495.75**	**642.06**	**432.96**	**206.36**	**1281.38**			1551

ಅನುಬಂಧ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಂಡ್ರೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 346

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೇ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ										
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಖಾನಾಮೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	9.73	16.20	0.00	25.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಶ್ರೀಮಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	19.66	23.51	0.00	43.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		40
			ಒಟ್ಟು	70.00	29.39	39.71	0.00	69.10			80

ಅನುಬಂಧ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 346

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.										
1	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	157.60	4.76	2.69	165.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		105
2	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿಲಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	103.50	2.00	34.90	129.09	165.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		69
3	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	56.60	56.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		51
4	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಮೈಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬ್ರಿಜ್ಜ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	0.00	0.99	122.01	123.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		70
5	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	50.78	50.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		52
6	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	0.00	0.00	83.81	83.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		70
7	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	198.00	0.00	0.00	174.87	174.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		108
8	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹತ್ತರಗಾ(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ-ಬ್ರಿಜ್ಜ ನಿರ್ಮಾಣ	230.00	0.00	0.00	229.75	229.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		134
9	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ರೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ-ಕಂ-ಬ್ರಿಜ್ಜ ನಿರ್ಮಾಣ	130.00	0.00	0.00	107.06	107.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		130
10	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಡ್ಡರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	1.00	1.00	ಟೆಂಡರು ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	55

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ತಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	16.00	16.00	ಟೆಂಡರು ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್/2013	76
12	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಾಂಜರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	0.00	0.00	18.44	18.44	ಟೆಂಡರು ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್/2013	106
13	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹೂಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.49	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		51
14	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಚಿತ್ರಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	195.00	0.00	0.00	1.75	1.75	ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಕರರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	100
15	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸುಂಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	130.00	0.00	0.00	0.97	0.97	ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	73
16	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸರೆಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡಯಬೇಕಾಗಿದೆ	ಜೂನ/2013	80
			ಒಟ್ಟು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	2126.50	159.60	40.65	995.31	1195.56			1330.00
1	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಹೋಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	220.00	38.24	189.52	10.55	238.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ		134
2	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	67.50	57.62	95.00	0.00	152.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ		61
3	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಗಡಿಕೊಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ-ಕಂ-ಬ್ರಿಜ್ಜ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	268.53	268.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ		121
4	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಜಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	130.00	0.00	0.00	128.41	128.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ		70

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಬೇಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	0.00	98.17	98.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		55
6	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	45.44	45.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		56
7	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	0.00	0.00	249.30	249.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ		118
8	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ರಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	0.00	0.00	12.44	12.44	ಆಡಿಪಾಯದ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಪಿಯರ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ,	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	73
9	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಮುತ್ತಪೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	0.00	0.00	102.98	102.98	ಬ್ಯಾರೇಜ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಿವೆಟಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	82
10	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	0.00	0.00	75.08	75.08	ಬ್ಯಾರೇಜ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಿವೆಟಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	80
11	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಪೇರ್ಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	0.00	0.00	107.54	107.54	ಬ್ಯಾರೇಜ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಿವೆಟಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	110
12	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಬೊಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	0.00	0.00	105.68	105.68	ಬ್ಯಾರೇಜ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಿವೆಟಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	100
13	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಕಾಲಾಪಟ್ಟ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	163.00	0.00	0.00	1.43	1.43	ಆಡಿಪಾಯದ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಪಿಯರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	120

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಮಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	165.00	0.00	0.00	104.11	104.11	ಪೀಯರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	114
17	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಡಿವಾಯದ ಕೆಲಸ, ಬಾಡಿವಾಲ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	75
18	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಖೇರ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ರ್ಯಾಪ್ಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	75
19	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	195.00	0.00	0.00	123.07	123.07	ಪೀಯರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	132
20	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ತೋರಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	115
21	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಕೂಶನೂರ(ಪ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	1.41	1.41	ಪೀಯರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	110
22	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಕೂಶನೂರ(ದ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	0.00	0.00	1.50	1.50	ಪೀಯರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ	ಡಿಸೆಂಬರ/2012	114

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎ ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10	2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ನಂದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	165.00	0.00	0.00	103.84	103.84	ಕೀಯರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೆ ಸ್ಟ್ಲೂಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಡಿಸಂಬರ / 2012	112
24	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ದಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ / 2013	115
25	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಜೊಂಡಿಮುಬೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	145
26	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ನಂದಿಬಸ್ಟಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	145
27	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಬೇಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	75
28	ಹಿರಾದ	ಹಿರಾದ	ಜೊಂಡಿಮುಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	75
			ಒಟ್ಟು ಹಿರಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	4749.69	95.86	284.52	1721.42	2101.80			3442.00
1	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	126.00	89.96	43.38	9.90	143.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		85

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009-10		2010-11	2011-12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
2	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	128.00	4.00	0.00	147.01	151.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			120
3	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಓತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	54.56	54.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			52
4	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಕಬೆರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	0.00	0.00	143.74	143.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			120
5	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	130.00	0.00	0.00	128.14	128.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			70
6	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	50.15	50.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಕಂದಗೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕವ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.75	0.75	ರೈತರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ		ಮಾರ್ಚ/2013	52
8	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಶಾಮತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	27.61	27.61	ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪಿಯರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		ಮಾರ್ಚ/2013	52
9	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ನಿಂಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	135.00	0.00	0.00	86.11	86.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			92
10	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ		ಮಾರ್ಚ/2012	52
11	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಮಾರ್ಚ/2013	125
12	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಮಾಡಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.		ಡಿಸೆಂಬರ/2013	105
13	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.		ಡಿಸೆಂಬರ/2013	100
			ಒಟ್ಟು ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	**1481.00**	**93.96**	**43.38**	647.97	785.31				**1085**

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೆಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
					2009–10	2010–11	2011–12	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	16.09	143.45	27.59	187.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		115
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	0.00	0.00	103.33	103.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		87
3	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	130.00	0.00	0.00	144.91	144.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		71
4	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೋರಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	20.75	20.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		77
5	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಎಕಲಾಸಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	1.70	1.70	ಟೆಂಡರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	ಜೂನ್//2013	130
6	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಸೊಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	350.00	0.00	0.00	3.76	3.76	ಪೀಯರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	180
7	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಚಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.49	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಮಾರ್ಚ/2013	52
8	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.99	0.99	ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ/2013	77
			ಒಟ್ಟು ಭಾಲ್ಕಿಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	1205.00	16.09	143.45	303.52	463.06			789
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ಉಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	49.50	49.50	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ		58
1			ಒಟ್ಟು ಬೀದರ(ದಕ್ಷಿಣ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	60.00	0.00	0.00	49.50	49.50			58
			ಒಟ್ಟು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ	9622.19	365.51	512.00	3717.72	4595.23			6704